

	Activiteit / Wat	Toelichting / Waarom	Periode / Wanneer	Uitvoerenden / Wie	Werkzaamheden / Hoe
1	Bewustwording creëren: vlaggen en posters, radioprogramma's op lokale radio Yeralavani, dorpsbijeenkomsten	Dorpelingen en families op de hoogte brengen van het project. Het concept van het project uitdragen. De bereidwillige deelnemers oproepen om zich op te geven voor deelname.	De eerste drie maanden na de start van het project, dus april, mei, juni 2021	Projectcoördinator begeleidt het radioteam en het implementatieteam. Nadruk op de betrokkenheid van sleutelpersonen op dorpsniveau.	Bewustwording wordt uitgevoerd op drie niveaus: 1. Posters bij de gemeenschapsruimten in de dorpen 2. Radioprogramma's maken en uitzenden op Yeralavani voor uitleg van het concept en voor het bevorderen van bereidwillige deelname, inclusief het telefoonnummer om deelname op te geven 3. Dorpsbijeenkomst in aanwezigheid van dorpsleutelpersonen, uitreiking van stroobiljetten.
2	Vorbereidende bijeenkomst voor het veldwerkersteam	Het team versterken door het delen van concepten en ervaringen. De veldwerkers bekwamen door de technische aspecten van het project uit te leggen, zoals jonge boompjes, het gebruik van het pakket met waterabsorber en mest, het kweken van planten, effectieve communicatie binnen het team en met de deelnemers. Uitleg over de rapportage en administratie.	Bij de start in april	Vaktechnisch specialist en projectcoördinator	Een sessie van een hele dag met ieders participatie en open discussie, gericht op de projectactiviteiten en de uitvoering.
3	Planning en voorbereiding	Gewasverzorging vormt de ruggengraat van het project. Het betreft bestellen van jonge boompjes, flexibele leidingen, druppelirrigatie en wateropslagtank; zorgen voor de jonge boompjes; pakketten met micronutriënten en waterabsorber voorbereiden. De proefboerderij is het centrum van deze activiteiten.	Het bestellen gebeurt in het eerste kwartaal van de projectperiode.	Vaktechnisch specialist, Hoofd financiën en Hoofd proefboerderij	De bestellingen worden geplaatst bij professionele kwekerijen van de overheid en landbouwuniversiteiten en bij zakelijke bedrijven. Na uitgebreide bezoeken en testen zijn er nu goede leveranciers bij dit project betrokken om essentiële micronutriënten, waterabsorber, rubberslangen en druppelirrigatie, vijverfolie en watertanks te leveren.
4	Selectie en inschrijving	De selectie van positieve en gemotiveerde deelnemers is essentieel voor het slagen van een project.	Inschrijving van nieuwe deelnemers gebeurt in de eerste twee kwartalen, d.w.z. van mei tot september.	Veldcoördinatoren en veldwerkers	Per dorp wordt een lijst van potentiële deelnemers uitgedeeld aan de coördinatoren. Het huis-aan-huisonderzoek wordt uitgevoerd door het veldwerkersteam. Dit onderzoek helpt bij het inventariseren van de beschikbare middelen bij het gezin, en om het concept van het project te verduidelijken. De veldwerker wil vertrouwen krijgen in de bereidheid om aan het project deel te nemen.

	Activiteit / Wat	Toelichting / Waarom	Periode / Wanneer	Uitvoerenden / Wie	Werkzaamheden / Hoe
5	Levering van pakket met waterabsorber en micronutrienten en van de gewassen	De aanschaf van essentiële voedingsstoffen en waterabsorbers samen met jonge boompjes voor de geselecteerde deelnemers die de gaten hebben gegraven voor het planten van de gewassen.	De levering is afhankelijk van de verwachte regenval. Meestal van juli tot november.	Hoofd proefboerderij, veldcoördinatoren, lokale vervoerders en veldwerkers	Het Hoofd proefboerderij regelt mankracht voor het klaarzetten van jonge boompjes per boer op de kwekerij. De lokale vervoerders regelen de routes volgens de planning van de veldcoördinatoren. De vrachtauto met jonge boompjes en pakketten voor 7 boeren heeft één route voor de hele dag. De veldwerkers staan klaar bij de geselecteerde deelnemers om de jonge boompjes uit te laden en deze vervolgens op te slaan tot ze geplant worden.
6	Levering van rubberslangen, watertanks en druppelirrigatie	Het installeren van rubberslangen voor de deelnemers voor het water geven aan de nieuwe gewassen, een 30 meter lange slang voor alle deelnemers. Dit maakt het water geven veel makkelijker. Een watertank en druppelirrigatie zijn essentieel voor de vrouwen en de lokale gemeenschappen om de aanplant te laten slagen. De vrouwen hebben te veel andere dagelijkse prioriteiten om iedere plant apart water te kunnen geven. Bij lokale gemeenschappen heeft de eerst verantwoordelijke persoon hiervoor ondersteuning nodig.	Nadat het planten klaar is worden deze ondersteunende zaken geleverd. De activiteit gaat door van augustus tot november.	Hoofd proefboerderij, veldcoördinatoren, lokale vervoerders, installateur en veldwerkers	Zodra de aanplant is uitgevoerd volgt de distributie van de ondersteunende zaken. De veldwerkers zorgen voor levering van de watertank, de druppelirrigatie en de rubberslangen aan de deelnemers. De installateur die is aangewezen voor het construeren van de druppelirrigatie bij vrouwen en lokale gemeenschappen begint direct na de levering.
7	Directe begeleiding	De deelnemers worden begeleid bij het planten en gebruiken van essentiële micronutriënten. Voor een goed begrip wordt de begeleiding ter plaatse uitgevoerd. Dit is vooral van belang omdat sommige soorten waarschijnlijk nieuw voor hen zijn. Er is ook een gedrukte handleiding voor iedere deelnemer.	De directe begeleiding vindt plaats aansluitend op de levering van de gewassen.	De veldwerker die aan de deelnemer is toegewezen doet de directe begeleiding en ziet er op toe dat het aanplanten wordt voltooid.	Na distributie van gewassen op één route brengt de toegewezen veldwerker bij elke deelnemer een bezoek. Hij laat zien hoe en waar de jonge boompjes moeten worden geplant en toont het gebruik van de essentiële voedingsstoffen en waterabsorberend materiaal. Hij begeleidt hen om het aanplanten in de komende twee dagen te voltooien.
8	Noodhulp	Het project is opgezet voor droogtegevoelige gebieden, daarom is er in noodhulp voorzien. Boeren die water moeten opslaan voor de aanplant krijgen vijverfolie voor een waterbassin. Ze worden geholpen om het waterbassin te maken.	In februari ontstaat de behoefte aan vijverfolie omdat de boeren dan droogte ervaren en water moeten opslaan. Van april tot juni wordt dan water geleverd.	Voor deze taken wordt een apart team samengesteld.	De veldwerkers en veldcoördinatoren signaleren de behoefte aan noodhulp en wie daarvoor in aanmerking komt. Het noodhulpteam bezoekt de deelnemer en regelt de ondersteuning ter plekke.

	Activiteit / Wat	Toelichting / Waarom	Periode / Wanneer	Uitvoerenden / Wie	Werkzaamheden / Hoe
9	Nazorg en documentatie	Vervolgbezoeken spelen een belangrijke rol bij het succes. Zij helpen mee om de voortgang van het project, de tijdige begeleiding en het contact met de deelnemer te bewaken. De registratie van elke activiteit en de te leveren producten wordt netjes bijgehouden, mede voor de financiële verantwoording. Elke deelnemer krijgt een 'uithang' bord met naam, deelnemersnummer en jaartal.	Zodra een nieuwe deelnemer zich aanmeldt voor het project, begint de begeleiding en dit zal de komende 5 jaar regelmatig doorgaan. Na aanmelding en inschrijving begint ook de registratie.	Veldwerkers, veldcoördinatoren, vaktechnisch specialist, projectcoördinator	De veldwerkers bezoeken regelmatig elke nieuwe deelnemer en ook de eerdere deelnemers. Veldcoördinatoren bezoeken ook elke deelnemer, dit is een bezoek op het tweede niveau. Naar behoefte of steekproefsgewijs bezoekt de vaktechnisch specialist de deelnemers. De projectcoördinator voert steekproefsgewijs controlebezoeken uit met veldcoördinatoren en de vaktechnisch specialist. De vervolgbezoeken worden dus op verschillende niveaus afgelegd. Documentatie is aanwezig 1. per deelnemer 2. op het kantoor van de veldwerkers 3. op de proefboerderij 4. op het hoofdkantoor.
10	Omgaan met Corona	Om de corona-situatie het hoofd te bieden heeft het team nieuwe technieken toegepast om deelnemers op een effectieve manier te begeleiden en met hen te communiceren. De logistiek voor het beleveren van de deelnemers is aangepast om te kunnen anticiperen op plotseling geldende lock down van een of enkele dorpen. De aflevering van de gewassen, de compost, de absorber en de rubber slangen gebeurt in één keer. De dripirrigatie en de bijbehorende watertanks, voor de vrouwen en de lokale gemeenschappen, worden in een tweede partij aangeleverd. De monitoring wordt op verschillende manieren uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Via Community Radio worden alle deelnemers gebeld en wordt ook het telefoonnummer bekend gemaakt dat voor vragen kan worden gebruikt. • De vragen die de deelnemers stellen worden, samen met de antwoorden en adviezen, middels de radio uitgezonden. • Een documentalist belt elke dag 10 tot 15 deelnemers om van de voortgang op de hoogte te blijven. Zowel de veldwerkers als de coördinatoren en de doctoren gebruiken WhatsApp om elkaar op de hoogte te houden. Nieuw is dat alle 20 veldwerkers gereedschap hebben gekregen om eventuele infecties van planten te kunnen bestrijden. Zij beschikken over een snoeischaar en een plantenspuit met een biologisch bestrijdingsmiddel dat bestaat uit urine van koeien waaraan tabaksbladeren zijn toegevoegd. Door snel de aangetaste delen van de gewassen te snoeien en de plant te besproeien wordt schade voorkomen. Ook andere boeren worden op deze manier geholpen. Zo is het team goed toegerust om snel te kunnen handelen, zodat de voortgang van het project niet wordt gehinderd en uitbraken van plagen in vroeg stadium worden voorkomen.			