

Eindverslag kippenproject



Verslag en verantwoording van het kippenproject voor kansloze vrouwen in Jalihal e.o.

Stichting Jalihal – info@jalihal – www.jalihal.nl

Augustus 2019

Inleiding

Stichting Jalihal werkt sinds 2004 samen met Yerala Projects Society (YPS), een lokale ontwikkelingsorganisatie, speciaal met projecten voor alleenstaande, kasteloze vrouwen die binnen de Indiase samenleving aan hun lot worden overgelaten. Het kippenproject werd voorgesteld door de vrouwen van onze doelgroep zelf. Wij vonden het een hele geruststelling dat bij dit project weinig water nodig was.



Eigenschappen van het kippenproject

Het kippenproject is gestart op 1 december 2014 en de planning was dat het in december 2016 kon worden afgesloten. In totaal hebben 300 vrouwen ieder 40 kippen en enkele hanen gekregen en een hok, waarin de kippen 's nachts veilig zijn tegen roofvogels, slangen en andere roofdieren. Vooraf hebben alle deelnemers duidelijke instructies gekregen hoe kippen gehouden moeten worden. De vrouwen krijgen de dieren als die 30 dagen oud zijn, ze zijn dan al ingeënt. YPS krijgt de kuikens binnen als ze een dag oud zijn. In een centrale stal worden de kuikens 30 dagen opgefokt en daarna uitgegeven aan de deelnemers. Overdag lopen de dieren vrij rond en scharrelen hun voer voor een groot gedeelte zelf bij elkaar. Regelmatig worden ze, naar behoefte, bijgevoerd. Deze manier van kippen houden wordt "back yard poultry" genoemd, kleinschalig kippen houden in de eigen tuin.

YPS heeft dierenartsen gecontracteerd die kunnen worden ingeschakeld in geval van ziekte. Ook is er een kleine insectentuin ingecalculerd, waar de kippen ook een deel van hun voedsel kunnen vinden. Bovendien worden er bij elke insectentuin enkele bomen en struiken aangeplant. Dat is nodig omdat kippen schaduw nodig hebben.

Er is gekozen voor kippen van het lokale ras Giriraj, omdat dit ras een profijtelijk gewicht heeft, veel eieren legt en niet of nauwelijks broeds wordt. Het project is begonnen met een pilot van ongeveer 5 maanden, waaraan 45 vrouwen hebben deel genomen.



Kuikens in de centrale stal

Welke doelen zijn gesteld voor dit project

- De vrouwen verdienen ongeveer € 340 per jaar met het houden van kippen. Dat betekent dat hun inkomen ongeveer verdubbelt: van bijna 1 euro naar bijna 2 euro per dag.
- Betere voeding voor zichzelf en hun kinderen omdat eieren en af en toe vlees aan het menu worden toegevoegd.
- Met hun actieve manier van leven en hun toenemende zelfredzaamheid ervaren de vrouwen meer respect van hun familie, hun burens en andere dorpsgenoten.
- Hun motivatie neemt sterk toe en dat geeft een goed voorbeeld voor hun kinderen.

De oorspronkelijke begroting

De begroting van het kippenproject zag er zo uit:

Activiteit	in €	in %
Training	5.930	5%
Nachthokken	19.235	17%
Kuikens	15.088	13%
Voedingssupplementen	18.035	16%
Dierenarts en diermedicijnen	3.059	3%
Insectentuinen, bomen en struiken	23.470	21%
Radio's en programma's maken	2.206	2%
Monitoring en begeleiding door YPS	20.079	18%
Onvoorzien	5.398	5%
Totaal	112.500	100%

De uitvoering van het project

De training van de vrouwen is goed verlopen. Er zijn ook excursies geweest naar bedrijven in de omgeving zodat de deelnemers de praktische toepassingen konden zien en er samen over konden uitwisselen. De kosten van de training heeft YPS voor eigen rekening genomen.

De pilot bleek te kort te zijn ingeschat. Juist toen de kippen vrijwel volgroeid waren en aan de leg gingen deden zich complicaties voor. Veel dieren zakten door hun poten, werden ziek en legden geen eieren meer. Er zijn toen, op stel en sprong, nieuwe kuikens aangekocht van een andere broederij. Dat bleek een goede keus te zijn. Die broederij heeft verder alle kuikens voor het project geleverd. Ook bleek al gauw dat het direct aanleveren van 45 kuikens voor veel vrouwen te veel zorgplicht met

zich meebracht. In veel gevallen werden daarom eerst 25 kuikens aangeleverd en later nog eens 20. Zeker in het begin moesten er veel kuikens worden vervangen. Gaandeweg zijn de kuikens ook duurder geworden, maar was de kwaliteit veel beter. Daarom is de stelpost voor kuikens met 44% gestegen.

In de praktijk bleek dat de nachthokken niet voldeden en ze waren ook te klein voor 45 dieren. Er is gezocht naar een beter model en daar is ook voor gekozen. De nachthokken zijn daarom 30% duurder dan aanvankelijk was begroot. Er kwamen veel meldingen binnen over verlies van kuikens, omdat die te ver weg liepen. Bij 150 vrouwen is daarom met gaas een afrastering gemaakt. Bij de andere 150 vrouwen was die extra voorziening niet nodig. De kosten daarvan waren niet begroot.



Training van de vrouwen

Er was van uitgegaan dat de kippen veel extra voeding en voedingssupplementen nodig zouden hebben. In de praktijk bleek dat de dieren zelf vrijwel geheel hun voeding bij elkaar scharrelen. Ook voerden veel vrouwen de restjes van het gezinseten aan de kippen. Deze kosten zijn ruim 72% lager uitgevallen.

De kosten voor dierenartsen en diergeneesmiddelen zijn met een daling van 6% realistisch ingeschat.

YPS: “Alle 300 vrouwen hebben het project afgerond!”

Er was uitgegaan van het aanleggen van een insectentuintje bij elke deelnemster. Ook zou bij iedereen een aantal bomen en struiken worden aangeplant. Daarvan is maar 31% gerealiseerd. Dat vond zijn oorzaak in de droogte, die elk jaar opnieuw de mogelijkheden zeer beperkt. Er zijn zelfs watertanks van 300 liter aangekocht en bij 100 vrouwen op het erf geplaatst. Die tanks worden gevuld met

water dat van elders wordt aangevoerd. Anders hadden die vrouwen hun kippen niet kunnen behouden. Nu het project “een miljoen bomen” in uitvoering is worden deze erven alsnog, voor zover mogelijk, aangeplant in de komende jaren.

De kosten voor de wekelijkse radio-uitzendingen zijn 36 procent gestegen. De ondersteuning via de uitzendingen is heel effectief gebleken. De vrouwen werden wekelijks “bijgepraat” over alle onderwerpen die voor het houden van kippen en het verkopen van eieren belangrijk zijn. De kostenstijging is zo groot omdat twee jaar langer actuele programma’s zijn gemaakt en uitgezonden dan aanvankelijk was begroot.

We hadden het project gepland voor ruim 2 jaar. Het is twee jaar uitgelopen. De kosten van monitoring en begeleiding zijn daardoor toegenomen met 154%. Er hebben zich, zoals uit het bovenstaande blijkt, verschillende kleinere en grotere problemen voorgedaan. Maar de staf van YPS heeft aan het belang van de deelnemers voorrang gegeven, niet aan de tijd. Er is veel geduld aan de dag gelegd en de begeleiding is tot aan het einde toe intensief volgehouden.

De post onvoorzien in de begroting (€ 5.398) is o.a. besteed aan de plastic watertanks die zijn ingezet om het gebrek aan water op te vangen.



De eieren worden gebruikt om het gezin te voeden

De kosten van dit project

De uitvoering levert het onderstaande overzicht op:

Activiteit	in €	in %
Training	1.130	1%
Nachthokken	24.999	20%
Omheiningen kippenrennen	10.241	8%
Kuikens	21.788	17%
Voedingssupplementen	4.959	4%
Dierenarts en diermedicijnen	2.868	2%
Insectentuinen, bomen en struiken	7.190	6%
Radio's en programma's maken	3.007	2%
Monitoring en begeleiding door YPS	50.979	40%
Totaal projectkosten	127.161	100%

Financiering	in €	in %
Donaties Stichting Jalihal	85.135	67%
Bijdragen Wilde Ganzen	36.967	29%
Bijdrage Yerala Projects Society	5.059	4%
Totaal financiering	127.161	100%



Zijn de gestelde doelen bereikt?

- Alle 300 vrouwen hebben het project afgerond en dat betekent ook dat ze nu zo goed zijn in het houden van kippen dat ze er geld mee verdienen en dat ze weten wat ze moeten doen in geval van complicaties.
- De kwaliteit van de voeding in het gezin is merkbaar verbeterd.
- De verdiensten blijven achter bij de geplande € 340. Voor een belangrijk deel komt dat doordat de vrouwen eieren – en soms ook een kip of een haantje – aan familie of burens geven, die het nog harder nodig hebben dan zijzelf.
- Omdat veel vrouwen eieren laten uitbroeden door hun eigen kippen kunnen ze minder eieren verkopen. Daar staat tegenover dat ze steeds jonge aanwas hebben en geen nieuwe toom kuikens hoeven te kopen die pas vijf maanden later aan de leg gaan. Die anders jaarlijks terugkerende kosten van ca. 45 euro sparen ze zodoende uit. Bovendien beleven de vrouwen plezier aan het op deze manier houden van kippen.
- De vrouwen gebruiken de kippenmest voor hun akkertje of verkopen die aan anderen. Het betreft mest van meer dan 10.000 kippen: een structurele en jaarlijks terugkerende bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid in de regio.

- De vrouwen die mee hebben gedaan aan dit project verdienen tot dusver alleen aan incidenteel werken op het land van grotere boeren. Ook sommige andere hand- en spandiensten worden uitbetaald. Zodoende kwamen deze vrouwen aan een gemiddeld inkomen van ongeveer 1 euro per dag. Vanuit dat perspectief betekent de opbrengst van het houden van kippen veel voor hen.
- Er zijn, in 5 uit elkaar liggende dorpen, door YPS demonstratie-units ingericht. Daar kunnen mensen zich laten informeren als ze overwegen kippen te gaan houden. Dat betekent ook sociaal contact en uitwisseling van vakkennis over het houden van kippen.
- Als er plotseling geldnood ontstaat kunnen vrouwen een paar kippen verkopen en hoeven ze niet naar een money lender, die met zijn hoge rentes al veel families in ernstige problemen heeft gebracht.
- De sociale waarde van het project is groot. Vrouwen zijn actief en zelfredzaam geworden. Zij worden ook in het dorp beter gewaardeerd. Ze dienen ook als rolmodel voor andere vrouwen om hun leven in eigen hand te nemen.



De eieren worden gebruikt om het gezin te voeden

Wij zijn tevreden over dit project dat is uitgevoerd door, voor en met 300 vrouwen die in aanvang alleen eenvoudige projecten aankunnen. Dat de opbrengsten beperkt zijn nemen wij voor lief omdat alle vrouwen ervaren dat ze – meestal voor het eerst – iets hebben wat van henzelf is en wat ze zelf hebben gerealiseerd en in stand kunnen houden.